П Р О Т О К О Л № 9
заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Россошинском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области  на 2020 г.»

25.09.2020 г.                                                                                        





Присутствовали:


Аникина Наталья Владимировна – председатель общественной комиссии
  Воскресенсков  Олег Петрович- заместитель председателя общественной комиссии
Миронова  Наталья Владимировна- секретарь общественной комиссии
 Иванов Петр Леонидович – представитель МБОУ Россошинская СШ

Гугнивенко Елена Викторовна – представитель жителей Россошинского с/п

ПОВЕСТКА ДНЯ:
  1.  Утверждение отчета о ходе  выполнения работ по благоустройству х. Верхнесоинский, центральная часть.
1 .СЛУШАЛИ:   Аникину Н.В. председателя общественной комиссии с докладом ,что в ходе выполнения мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», 25.02.2020 года администрацией Россошинского сельского поселения заключен муниципальный контракт с ООО « ГОРСВЕТ» на выполнение работ благоустройству  х. Верхнесоинский, центральная часть . Заключено 7 договоров на дополнительные работы по  благоустройству (установка видеонаблюдения, благоустройство территории обелиска, устройство тротуара каскада  все доп.работы в рамках дизайн-проекта). На основании соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета  бюджету Россошинского сельского поселения в целях софинансировния муниципальной программы на выполнение работ по благоустройству х. Верхнесоинский ,центральная часть предоставляются средства в  размере 3334000,00 рублей из них : 3000000 из областного бюджета; 334000,00- из местного бюджета Россошинского сельского поселения.

Постановлением  администрации Россошинского сельского поселения от    13.11.2019г    № 4    утвержден дизайн-проект по благоустройству х. Верхнесоинский ,центральная часть.

  По состоянию на  25.09.2020г. выполнено 31 %. Установлена детский игровой комплекс. Идут работы по укладке  плитки, установки бордюров .Установлены малые архитектурные формы (качели, качалка). Установлена видеонаблюдение. Работы ведутся очень медленно. В сроки указанные  в доп.соглашении  работы не выполнят.
Окончание работ по благоустройству х. Верхнесоинский, центральная часть по контракту   на основании доп. соглашения продлено до 30.09.2020
Предлагаю о выполнении работ по состоянию на 25.09.2020 на 31%

Решили:
  Утвердить отчет  о выполнении работ по состоянию на 25.09.2020 на 31%.
Решение поставлено на голосование:

«за» -           человек,

« против» - нет,

« воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.
Председатель комиссии                                                      Аникина Н. В.

Секретарь  комиссии                                                           Миронова  Н. В.

Члены комиссии:

                                                                                      Воскресенсков  О.П.

                                                                                      Иванов П. Л.  

                                                                                      Гугнивенко Е. В.  
